

**CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA DI METROPOLITANA LINEA 4 DI MILANO**

tra

SPV Linea M4 S.p.a. (di seguito anche "SPV" o la "Concessionaria"), C.F. 08876260962 - R.E.A. di Milano numero 2054558, con sede in Milano, Piazza Castello n. 3, in persona del Presidente, dott. Fabio Terragni, in virtù dei poteri conferitigli dal C.d.A. nella riunione in data 5.2.2015;

- da una parte -

e

MM S.p.a. (di seguito anche "MM" o la "Direzione Lavori"), C.F. 01742310152, - R.E.A. di Milano numero 477753, con sede in Milano, Via del Politecnico n. 8, in persona del Direttore Generale *p.t.*, Dott. Stefano Cetti.

- dall'altra -

Insieme, le "Parti".

* * *

Premesso che:

- 1) in data 16.12.2014 è stata costituita la società mista SPV Linea M4 S.p.a., concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del sistema di metropolitana Linea 4 di Milano (di seguito anche la "**Linea 4**");
- 2) in data 22.12.2014, il Comune di Milano e la SPV hanno sottoscritto la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Linea 4 (di seguito anche la "**Convenzione di Concessione**" o la "**Concessione**");
- 3) con contratto del 22.12.2014 (di seguito il "**Contratto di Costruzione**"), la Concessionaria, nel rispetto delle previsioni della Convenzione di Concessione, ha affidato l'appalto per la progettazione esecutiva e costruttiva

- e la realizzazione "chiavi in mano" della Linea 4 (di seguito anche i "**Lavori**") ai soci privati titolari di azioni di categoria "B" costituiti nel consorzio con rilevanza esterna denominato "Consorzio MM4" (di seguito anche l'"**Appaltatore**");
- 4) con contratto in pari data, inoltre, la Concessionaria ha affidato la gestione del servizio di trasporto al socio privato titolare delle azioni di categoria "C";
 - 5) l'art. 5.5 della Convenzione di Concessione dispone che *"la Direzione Lavori sarà svolta da MM, conformemente alle previsioni contrattuali di cui la Concessionaria avrà dichiarato espressamente di voler beneficiare, con corrispettivo a carico della Concessionaria"*;
 - 6) in data 20.02.2014, il Comune di Milano e MM hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto il "conferimento incarico Direzione Lavori e supporto tecnico all'Amministrazione comunale relativamente alla concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della metropolitana di Milano"
 - 7) con missiva del 22.12.2014 la Concessionaria, dando seguito a quanto deliberato nel corso dell'assemblea della SPV Linea M4 S.p.A. del 18.12.2014, ha espressamente dichiarato di volere beneficiare, nei limiti di cui alla medesima missiva, di quanto previsto dal Titolo II - relativo alle attività di Direzione Lavori - dello schema di accordo sottoposto alla richiamata assemblea della SPV;
 - 8) in data 02.01.2015, il Comune di Milano e MM hanno sottoscritto un Accordo Operativo relativo al suddetto incarico del 20.02.2014, al fine di meglio dettagliare le attività di Direzione Lavori che MM avrebbe dovuto prestare in favore della Concessionaria, descritte nel Titolo II dell'Accordo medesimo, in linea con quanto affermato dalla determinazione n. 2 dell'11.10.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti;
 - 9) nel predetto Accordo, veniva incaricato il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Marco Brogna, poi sostituito dall'Ing. Francesco Venza;
 - 10) con Deliberazione N. 757 del 13.07.2016, l'ANAC ha formulato rilievi in relazione all'avvenuto conferimento dell'incarico di Direzione Lavori in favore di MM da parte del Comune di Milano;



- 11) con Nota PG 655036/2016 del 30.12.2016, il Comune di Milano ha comunicato all'ANAC il provvedimento di modifica del predetto incarico, il quale dovrà essere conferito dalla Concessionaria in favore di MM e l'ANAC rispondeva in merito in data 26.01.2017 con nota n. 0012397;
- 12) pertanto, con determinazione n. 109/2017 del 26.04.2017 il Comune di Milano ha esercitato il diritto di recesso - per quanto in questa sede rileva - rispetto all'incarico del 20.02.2014 e al successivo accordo operativo del 02.12.2015 sottoscritti dal Comune e MM, limitatamente al Titolo II e ad ogni altra disposizione avente ad oggetto l'attività di Direzione Lavori;
- 13) l'affidamento, da parte della Concessionaria in favore di MM, delle attività di Direzione Lavori relative alla fase di progettazione esecutiva, costruttiva e realizzativa della Linea 4 della Metropolitana di Milano, sarà regolamentato dal presente Incarico e dovrà svolgersi ai sensi e alle condizioni ivi specificate;
- 14) al riguardo, MM prende atto e riconosce, sin d'ora, che il corretto svolgimento, da parte della Direzione Lavori ai propri obblighi ai sensi del presente Incarico è strumentale all'adempimento, da parte della Concessionaria, degli obblighi da quest'ultima assunti in virtù della Convenzione di Concessione;
- 15) l'affidamento delle attività a MM S.p.A. è uniformato a criteri di economicità e nella determinazione del valore dell'incarico si è tenuto debito conto delle molteplicità delle attività richieste - sia tecniche sia amministrative - e l'importo ottenuto risulta dall'applicazione del DM 143/2013.

**Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 - Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Con il presente Incarico, la Concessionaria affida a MM, la quale accetta, le attività di Direzione Lavori relative alla fase di progettazione esecutiva,



costruttiva e realizzativa della Linea 4 della Metropolitana di Milano oggetto della Convenzione di Concessione e del Contratto di Costruzione, che MM dichiara di ben conoscere in ogni loro parte, ivi inclusi gli allegati e l'ulteriore documentazione contrattuale ivi richiamata.

- 2.2 Rientrano nelle attività affidate a MM tutte quelle attività, nessuna esclusa, anche non espressamente richiamate, che il presente Incarico, il Contratto di Costruzione, la Convenzione di Concessione, con i relativi allegati e la documentazione contrattuale ivi richiamata, e la normativa applicabile pongono a carico della Direzione Lavori.
- 2.3 MM dovrà adempiere alle proprie obbligazioni in modo da consentire alla Concessionaria la corretta esecuzione dei propri obblighi nei confronti del Concedente derivanti dalla Convenzione di Concessione e, in particolare, al fine di garantire l'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto di Costruzione nel rispetto della regola dell'arte e della normativa applicabile nonché secondo le sequenze, i termini e le scadenze previsti dal Cronoprogramma Generale di Costruzione (ivi inclusi i Capisaldi Intermedi) e in conformità ai progetti esecutivi approvati e alle prescrizioni dettate dal CIPE con Delibere NN. 66/2013 e 16/2014, tenuto anche conto delle varianti e/o modifiche tecniche intervenute.
- 2.4 MM svolgerà le attività affidate con il presente Incarico nel rispetto delle indicazioni che le saranno impartite dalla Concessionaria, nei confronti della quale la stessa risponderà di eventuali inadempimenti e/o responsabilità.
- 2.5 La Direzione Lavori svolgerà tale attività interloquendo regolarmente con gli uffici tecnici della Concessionaria e chiedendo regolarmente all'Appaltatore la documentazione per la verifica dello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Le risultanze dell'attività svolta dalla Direzione Lavori dovranno essere trasmesse alla Concessionaria, in forma di relazione scritta, dettagliando le azioni svolte nei confronti dell'Appaltatore, secondo le scadenze stabilite nel proseguo del presente Incarico.

Art. 3 - Dichiarazioni di MM

3.1 MM dichiara:

- a) che l'Ufficio di Direzione dei Lavori svolgerà le attività di competenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- b) di essere in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità secondo le norme della serie ISO 9001 e 14001;
- c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 ("Codice delle Leggi Antimafia");
- d) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione all'incarico affidato nonché dei requisiti generali di cui all'Art. 80 del citato d.lgs. n. 50/2017 e ss. mm.;
- e) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Protocollo di Legalità stipulato in data 27 marzo 2014 ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. n. 163/2006 tra la Società Concessionaria, il Comune di Milano e la Prefettura di Milano (di seguito anche "Protocollo di Legalità"), obbligatorio anche per la Concessionaria e per tutti gli operatori economici della c.d. "filiera", ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e che lo stesso deve considerarsi uno schema non definitivo e soggetto a modifiche e integrazioni;
- f) di conoscere e di impegnarsi a rispettare l'Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità (di seguito anche "Atto Aggiuntivo Anticorruzione"), stipulato in data 11.11.2015 e finalizzato a garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'Opera M4 nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012, dal d.l. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione (G.U. n. 165 del 18 luglio 2014);
- g) di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii. nonché delle sanzioni per la mancata osservanza degli adempimenti ivi previsti. In particolare, MM espressamente si impegna ad attenersi alle nuove disposizioni in tema di monitoraggio finanziario e quanto disciplinato nel Protocollo Operativo Monitoraggio Grandi Opere (MGO) sottoscritto dal Committente e dal Comune di Milano il 03.02.2017;

- h) di far proprio il Codice Etico della Concessionaria approvato dal C.d.A. in data 28.01.2016 e di obbligarsi a far assumere anche al Direttore dei Lavori, ai Direttori Operativi e agli Ispettori di Cantiere nonché a tutto il personale dell'Ufficio di Direzione Lavori, con ogni conseguenza di legge, l'impegno a rispettare scrupolosamente detto Codice Etico allegato al presente contratto (all. 1);
- i) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Concessionaria in data 05.02.2016 ai sensi del d.lgs. 231/2001 (c.d. "Modello 231"), allegato al presente contratto (all. 2);
- j) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla Concessionaria il 28.01.2016, aggiornato il 31.01.2017 ("PPCT"), allegato al presente contratto (all. 3);
- k) di essere iscritta al numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano: 01742310152 (già numero 94604) - R.E.A. di Milano numero 477753;
- l) di essere intestataria delle posizioni previdenziali e assicurative;
- m) di essere in regola con gli adempimenti fiscali e assicurativi, in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, per il personale dipendente e collaboratori;
- n) che non sono pendenti azioni e/o procedimenti di revoca, di modifica o comunque di limitazione di tutte le autorizzazioni, i permessi, le abilitazioni, le licenze, le concessioni, le iscrizioni in albi o elenchi richieste od opportune per tale affidamento o in relazione ad esso, e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano in futuro determinare il sorgere di tali azioni e/o procedimenti;
- o) di non versare, in relazione al presente Incarico, in alcuna situazione conflittuale che possa pregiudicare gli interessi della Concessionaria;
- p) che non vi è attualmente pendente, né vi sarà, alcun rapporto inerente allo svolgimento di prestazioni a titolo oneroso o gratuito tra MM - ivi comprese Società a essa collegate o da essa controllate o con il medesimo controllante, azionisti di dette società, così come loro amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti e loro coniugi e parenti entro il terzo grado ("**Soggetti in**

Conflitto") - e la Concessionaria nonché altre Società controllate dai medesimi soggetti committenti ("**Soggetti Esclusi**"), salvo ove preventivamente comunicato formalmente alla Concessionaria e da quest'ultima autorizzato per iscritto;

q) di provvedere all'esecuzione delle attività oggetto del presente Incarico con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione degli stessi e la Concessionaria e rimanendo quest'ultima totalmente estranea a ogni ulteriore rapporto che a qualsivoglia titolo MM costituirà con terzi in connessione con i Lavori oggetto del presente Incarico.

3.2 MM dichiara di aver preso visione e di ben conoscere tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'espletamento delle attività oggetto del presente Incarico e di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidatele con il medesimo Incarico nonché di avere adeguatamente valutato le difficoltà che potrebbe incontrare nell'esecuzione delle stesse.

3.3 MM dichiara, inoltre, di essere edotta, per conoscenza diretta:

a. della situazione dei luoghi dove sono in corso i Lavori e dove dovranno eseguirsi, delle risorse esistenti nella zona, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Incarico;

b. del mercato e della mano d'opera, degli oneri generali e specifici ricompresi nelle attività oggetto del presente Incarico, nonché di ogni ulteriore condizione onerosa in genere da intendersi compensata con il Corrispettivo di cui al successivo Art. 7.

3.4 MM dichiara di ottemperare, e far ottemperare al Direttore dei Lavori nonché a tutti i componenti dell'Ufficio della Direzione Lavori, a tutti gli oneri e a tutte le obbligazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo di Legalità per quanto di competenza.

3.5 MM garantisce che il Direttore dei Lavori è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei requisiti richiesti

dalla legge vigente e dal regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- 3.6 MM, inoltre, garantisce che il Direttore dei Lavori è a conoscenza del fatto che, per lo svolgimento del presente Incarico, è tenuto all'osservanza di quanto previsto all'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. esonerando la Concessionaria dalle responsabilità connesse agli incarichi stessi.
- 3.7 MM dichiara, altresì:
- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
 - b. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili, e comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;
 - c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme o altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti.
- 3.8 Qualsiasi difformità rispetto a quanto qui dichiarato e qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente Articolo darà diritto alla Concessionaria di risolvere il presente Incarico a norma dell'Art. 1456 c.c. limitatamente alle cause e nelle modalità previste nell'art. 16 del presente contratto.

Art. 4 - Organico di Direzione Lavori

- 4.1 Si prende atto che attualmente il Direttore dei Lavori è l'ing. Francesco Venza - Dirigente di MM, con nomina di cui al provvedimento del RUP prot. n. 574027/2015 in data 23.10.2015, con decorrenza dal 26.10.2015 (all. 4), nomina che con la sottoscrizione del presente contratto M4 fa propria e ratifica.
- 4.2 Il coordinamento delle attività di Direzione Lavori è affidato al Direttore dei Lavori, che si avvale del supporto del personale della Direzione di Progetto M4 (DPM4) di MM.



Il Direttore dei Lavori è responsabile del Coordinamento dei Direttori Operativi (DO) che con l'assistenza degli Ispettori di Cantiere (IC) garantiscono il presidio dei cantieri.

- 4.3 Per tutte le attività di controllo del cantiere, la Direzione dei Lavori dovrà garantire la presenza di Direttori Operativi con specifiche competenze supportati da un adeguato numero di Ispettori di Cantiere, a cui dovrà essere affidato, con espressa individuazione, uno o più cantieri della Linea. Tali ispettori dovranno garantire un adeguato presidio delle attività in cantiere, in relazione alla complessità e specificità delle lavorazioni in corso sulla base delle indicazioni fornite dai Direttori Operativi.
- 4.4 MM s'impegna a condividere con la Concessionaria, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Incarico, un organigramma dell'ufficio della Direzione Lavori di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010, con soggetti dotati di adeguati requisiti di idoneità rispetto alle opere, impianti e allestimenti da eseguire, nonché di adeguato titolo di studio.
- 4.5 Il personale MM espletterà la propria attività sulla base di un'articolazione dell'orario giornaliero adeguata all'efficace svolgimento delle lavorazioni previste.
- 4.6 La sostituzione di componenti dell'organico di cui al presente Articolo che ricoprono una posizione apicale (precisamente il DL e i DO) dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concessionaria; mentre per la sostituzione di componenti che non ricoprono una posizione apicale (precisamente gli Ispettori di Cantiere), sarà sufficiente una mera comunicazione alla Concessionaria. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione da parte della Concessionaria dovrà essere debitamente motivato. La Concessionaria avrà facoltà di richiedere a propria volta la sostituzione di dette figure, motivando la richiesta.
- 4.7 Per le attività di controllo del cantiere, la Direzione Lavori potrà utilizzare apposito ufficio tecnico operativo allestito in locali di adeguata superficie messi a disposizione dall'Appaltatore per conto della Concessionaria, come previsto dal capitolato speciale opere civili.

- 4.8 Ai fini della tutela della sicurezza del proprio personale, MM agisce in piena autonomia, cooperando e coordinandosi con tutti i soggetti che comunque operano all'interno dei luoghi di lavoro.
- 4.9 Tutti i Direttori Operativi sono tenuti a garantire, su richiesta, la propria presenza alle Commissioni di Collaudo o alle visite in cantiere dei singoli collaudatori. I Direttori Operativi con la collaborazione degli Ispettori di Cantiere sono tenuti, altresì, ad effettuare l'attività di controllo e sollecito delle richieste della Commissione di Collaudo.
- 4.10. Il Direttore Lavori, con l'ausilio dei Direttori operativi, con cadenza mensile elabora un Report delle attività ispettive svolte a cui sono allegati i verbali di ispezione dei cantieri redatti dagli Ispettori che operano ai sensi dell'art. 150 del DPR 207/2010.

Nel report, corredato di fotografie illustrative dello stato dell'arte dei luoghi, dovranno essere posti in evidenza gli elementi di cui al seguente elenco di volta in volta pertinenti in relazione al caso specifico:

- a. l'avanzamento lavori di tutte le WBS rispetto al cronoprogramma contrattuale, suddiviso per tipologia di attività (opere civili, armamento, finiture, impianti, etc.);
- b. la verifica del rispetto dei Capisaldi Intermedi (come definiti nel Contratto di Costruzione) individuati nel Cronoprogramma e in generale di tutte le attività in corso rispetto a quelle indicate nel Cronoprogramma medesimo;
- c. eventuali criticità correlate a:
 1. attività in corso di svolgimento e avanzamento dei lavori;
 2. presenza dei lavoratori e dei macchinari di cantiere;
 3. condizioni di pulizia e decoro delle aree di cantiere e delle relative recinzioni;
 4. disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi da parte del Costruttore;
- d. le osservazioni necessarie affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma ed in conformità al Progetto Esecutivo (come definito nella Convenzione di Concessione) e ai patti contrattuali;

- e. la valutazione delle problematiche di rilievo che ostacolano l'adempimento delle attività oggetto del Contratto di Costruzione da parte dell'Appaltatore nonché la valutazione in merito alla sussistenza di eventuali criticità ed il suggerimento di eventuali azioni correttive;
- f. la verifica dello svolgimento dell'attività di coordinamento del Costruttore con gli Enti terzi in merito alla rimozione dei sotto-servizi e dei sovra-servizi interferenti con la realizzazione dei Lavori per quanto di competenza dell'Appaltatore ai sensi del Contratto di Costruzione.

Copia di tali report sarà trasmessa dal Direttore dei lavori alla Concessionaria, con cadenza mensile.

- 4.11 I Direttori Operativi, con l'ausilio degli Ispettori di Cantiere, ai sensi dell'art. 149 del DPR 2017/2010 dovranno redigere, previa visita di accertamento in cantiere, oltre a quelli con cadenza mensile, ogni qualvolta si presenti una situazione di criticità con evidenti riflessi economici e temporali sull'andamento della commessa, apposito verbale, da far controfirmare da un rappresentante dell'Appaltatore, delle attività ispettive svolte (verbali ispettivi).

Tali verbali saranno corredati, ove inerenti, dai documenti strettamente necessari tra quelli previsti nell'art. 4.10 che precede, e copia degli stessi sarà trasmessa al Direttore dei Lavori che le trasmetterà unitamente ad una propria relazione entro 3 (tre) giorni dalla visita al Rappresentante dell'Appaltatore e dovranno essere allegati al Report di cui al precedente punto 4.10.

Art. 5 - Obblighi della Direzione Lavori

- 5.1 Secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara e nel rispetto delle funzioni impartite dalla legge alla Direzione Lavori, MM dovrà:
- a. con riguardo alla verifica tecnica e di qualità delle attività di progettazione esecutiva, ai fini dell'istruttoria di AMAT, con il preciso scopo di segnalare a quest'ultima eventuali carenze della documentazione già trasmessa dal Consorzio, verificare:



1. la rispondenza del Piano di Qualità di Progettazione alle disposizioni contrattuali applicabili;
 2. l'adeguamento dei Progetti Esecutivi a tutte le prescrizioni emesse dal CIPE e a quelle provenienti dagli altri Enti aventi causa;
 3. la congruenza fra i Progetti Esecutivi e il Progetto Definitivo approvato dal CIPE;
 4. la completezza del pacchetto progettuale trasmesso, l'adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali grafici e descrittivi in riferimento allo stato dei luoghi e delle opere eventualmente già realizzate;
 5. la congruenza fra elaborati grafici e relazioni tecniche;
 6. la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di gestione e manutenzione della Linea, segnalando a CMM4 e AMAT le eventuali discordanze;
 7. il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili;
 8. la completezza e l'organicità dei manuali d'uso e di manutenzione delle Opere Tecnologiche, del Materiale Rotabile e degli impianti elettrici, meccanici e speciali compresi nelle Opere Civili;
 9. la completezza dei documenti per l'effettuazione delle prove funzionali e dei collaudi finali delle Opere tecnologiche, del Materiale Rotabile e degli impianti compresi nelle Opere Civili;
- b. accerta che le modifiche e gli adattamenti apportati al Progetto Esecutivo durante la costruzione delle opere, la fabbricazione, l'installazione e le prove delle Opere Tecnologiche, del Materiale Rotabile e degli impianti elettrici, meccanici e speciali compresi nelle Opere Civili siano stati inseriti nei disegni finali "come costruito";
- c. fornire il necessario supporto all'ufficio Protocollo di Legalità della Concessionaria nelle attività di competenza della medesima in virtù



della normativa applicabile in relazione alla disciplina dei subappalti, nonché nelle attività previste dal Protocollo di Legalità.

5.2 La Direzione Lavori dovrà esercitare una continua e costante vigilanza sulle attività svolte dall'Appaltatore svolgendo il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori e impartendo ogni disposizione necessaria affinché i Lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al Progetto, al Contratto di Costruzione e al Cronoprogramma Generale di Costruzione.

In particolare, MM dovrà:

- a. esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'Appaltatore per assicurare la rigorosa applicazione delle prescrizioni contrattuali, anche con riferimento alla disciplina dei subappalti e/o sub-affidamenti, e delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Generale di Costruzione;
- b. verificare se dai Report bimestrali - o, quando richiesto, anche con cadenza inferiore - redatti dall'Appaltatore emergano eventuali anomalie o criticità;
- c. verificare e assicurare regolarmente l'attività di contabilizzazione dei lavori e l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico dei Lavori e del corrispettivo EPC;
- d. entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo a ritardi nell'esecuzione dei Lavori e/o di problemi tecnici nell'esecuzione degli stessi, dovrà svolgere specifica istruttoria e darne comunicazione alla Concessionaria, mettendo in evidenza eventuali profili di responsabilità dell'Appaltatore e proponendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per la risoluzione delle problematiche verificatesi;
- e. in ogni caso, proporre alla Concessionaria l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l'ottenimento della prevista qualità degli interventi;
- f. provvedere, di concerto con la Concessionaria, all'emissione degli Ordini di Servizio conseguenti a decisioni di carattere tecnico,

- economico e gestionale in tutti i casi previsti dalla Convenzione, Contratto EPC e/o dalla normativa vigente e comunque previa disposizione del Responsabile Unico del procedimento;
- g. disporre, di concerto con la Concessionaria e previa disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, la sospensione dei Lavori e delle Forniture e la ripresa degli stessi, nei casi previsti dai Documenti contrattuali e, nell'ipotesi di sospensione richiesta dall'Appaltatore in presenza di comprovate circostanze di Forza Maggiore, redigere e sottoscrivere, in contraddittorio con quest'ultimo, specifico verbale di sospensione e darne comunicazione scritta alla Concessionaria, al Concedente e all' *Independent Engineer*, con il massimo anticipo possibile ovvero, ove ciò non sia possibile, contestualmente alla sospensione. Alla ripresa dei lavori provvedere alla determinazione degli eventuali maggiori oneri e tempi ai sensi dell'art. 28 punto 1 lettera b) del CSA;
- h. in caso di necessità di adeguamento del Cronoprogramma Generale di Costruzione derivante dalle sospensioni, verificare la corretta rispondenza alle tempistiche contrattualmente previste e fornire adeguata istruttoria in relazione alla necessità di concedere una eventuale proroga dei termini contrattuali dei lavori sospesi;
- i. ordinare con urgenza tutti i provvedimenti tecnici che fossero necessari per impedire eventuali danni a persone o cose ed informare tempestivamente la Concessionaria di eventuali sinistri verificatisi o di danni a persone e/o cose, attuali o potenziali;
- l. procedere, con la cadenza periodica necessaria ad acquisire le certificazioni dell'Appaltatore con particolare riferimento alla legislazione previdenziale, assistenziale ed infortunistica (DURC);
- m. controllare che l'Appaltatore, nel corso dei Lavori, operi sempre nel pieno rispetto delle normative a carattere ambientale vigenti e che adotti accorgimenti operativi atti a minimizzare gli eventuali effetti negativi dei lavori sull'ambiente.

Controllo di qualità

- 5.3 Le prestazioni di cui al presente Incarico dovranno essere rese in regime di Qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001 e 14001 per quanto applicabili.
- 5.4 La Direzione Lavori fornirà alla Concessionaria la necessaria assicurazione circa la qualità di apparecchiature, impianti e materiali facenti parte della Linea, mediante:
- a. analisi e approvazione del Piano generale della Qualità delle forniture, e del Piano di Qualità delle Opere Civili, redatti dall'Appaltatore e verifica di applicazione del Piano di Qualità della Progettazione approvato da AMAT;
 - b. verifica dell'adozione di procedure adeguate ed approvate, con personale qualificato da parte delle imprese operanti in cantiere;
 - c. presenza, ove necessario, ai collaudi e alle prove presso gli stabilimenti di produzione delle apparecchiature relative a impianti civili, tecnologici, di sistema e di materiale rotabile.

Prove e collaudi

- 5.5 La Direzione Lavori dovrà assicurare che l'Appaltatore:
- a. impieghi apparecchiature e Materiale Rotabile debitamente omologato da certificazioni idonee ad ottenere il N.O.E.;
 - b. esegua tutte le prove tecniche e le verifiche necessarie al fine di garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa applicabile per ciascuna apparecchiatura impiegata nel Sistema nonché per il Materiale Rotabile nei tempi previsti dal Cronoprogramma Generale di Costruzione e che rispetti le procedure previste nelle Specifiche Tecniche Generali allegate alla Lettera di Invito.
- 5.6 La D.L., inoltre, dovrà:
- a. verificare, concordare e approvare l'elenco dei campioni da prelevare, sia presso i fornitori che presso l'Appaltatore nel corso dei Lavori, le modalità di prelievo dei campioni, le prove tecniche cui i campioni dovranno essere sottoposti e le caratteristiche minime che dette prove dovranno indicare ai fini dell'approvazione;

- b. verificare la conformità dei materiali e delle forniture a quelli approvati;
 - c. verificare l'aggiornamento trimestrale del Piano di Ispezione e Prove predisposto dall'Appaltatore;
 - d. ove ritenuto di suo interesse, presenziare alle ispezioni, verifiche e prove su prodotti, forniture ed apparecchiature previsti nel Piano di Ispezione e Prove ovvero ordinare, previa consultazione con la Concessionaria, l'esecuzione di prove particolari anche non incluse nel suddetto Piano;
 - e. verificare che l'Appaltatore disponga delle procedure e dell'organizzazione idonee alla elaborazione dei disegni "As Built" e assicurare, mediante costante sorveglianza, che tali disegni vengano effettivamente prodotti con il necessario grado di affidabilità;
 - f. convalidare il progetto "as built" apponendo la propria firma agli elaborati prodotti dal costruttore.
- 5.7 La Direzione Lavori dovrà fornire assistenza ai collaudi in corso d'opera e al Collaudo Finale, alle Attività Prodromiche e alle operazioni di Pre-Esercizio nonché agli accertamenti, alle prove e alle verifiche eventualmente richiesti dalla Concessionaria nel corso dei Lavori.
- 5.8 Entro 60 giorni dalla trasmissione da parte dell'Appaltatore, la D.L. dovrà verificare la documentazione indicata nell'Art. 8.2 lett. b) del Contratto di Costruzione e, segnatamente:
- a. le Specifiche Tecniche dei Lavori da collaudare;
 - b. le relazioni relative alle prove e alle verifiche già esperite nonché a quelle da eseguire e/o da ripetere in sede di Collaudo Finale;
 - c. la documentazione elencata nell'Art. 31.1 Lett. a) C.S.L.
- 5.9 Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Appaltatore della conclusione dei Lavori, MM dovrà procedere, in contraddittorio con quest'ultimo, alle verifiche finalizzate all'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.
- 5.10 Ai sensi dell'art. 8.5, lett. a del contratto EPC, la Concessionaria dovrà presentare l'istanza per il rilascio del N.O.E. e, successivamente all'emissione



di quest'ultimo, MM redigerà il Verbale di Consegna ai fini della relativa sottoscrizione e consegna alla Concessionaria.

Varianti

5.11 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda alla Concessionaria di proporre al Concedente una Variante in corso d'opera, così come nel caso in cui la Variante venisse richiesta direttamente dal Concedente alla Concessionaria, al fine della necessaria approvazione da parte del Concedente, la Direzione Lavori dovrà esaminare ed istruire la documentazione presentata dall'Appaltatore e la relativa Perizia e verificare il rispetto dei criteri stabiliti dall'Art. 35.2 C.S.L.

Le risultanze della suddetta verifica dovranno essere inoltrate, in forma scritta, alla Concessionaria:

- non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Appaltatore nel caso di varianti il cui importo in valore assoluto sia inferiore a 5 Milioni di euro, fatta salva e verificata la completezza della documentazione trasmessa che dovrà includere i file editabili, l'entità della variante e la facoltà di MM di richiedere integrazioni documentali con conseguente rimessione in termini.
 - non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Appaltatore nel caso di varianti il cui importo in valore assoluto sia superiore a 5 Milioni di euro, fatta salva e verificata la completezza della documentazione trasmessa che dovrà includere i file editabili, l'entità della variante e la facoltà di MM di richiedere integrazioni documentali con conseguente rimessione in termini.
- 5.12 In caso di adeguamento del Cronoprogramma Generale di Costruzione derivante da Varianti in corso d'Opera, MM dovrà verificarne la corretta rispondenza alle tempistiche contrattualmente previste e indicare l'eventuale proroga dei termini contrattuali dei lavori aggiuntivi e/o in diminuzione.

Contabilità e S.A.L.

5.14 Ai fini della sottoscrizione dei SAL da parte dell'Appaltatore, la D.L. dovrà emetterli entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del bimestre di

riferimento, fatta salva la rispondenza al contratto di appalto della documentazione presentata da CMM4.

Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla sottoscrizione, MM dovrà darne notizia alla Concessionaria ai fini della verifica e della controfirma da parte del rappresentante di quest'ultima e della trasmissione per l'approvazione del Responsabile del Procedimento.

Riserve

- 5.14 La Direzione Lavori dovrà predisporre le controdeduzioni relative alle domande e/o riserve dell'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dal termine stabilito per l'iscrizione delle stesse dall'Art. 14.1 del Contratto di Costruzione, anche al fine della relativa valutazione e/o istruzione da parte della Concessionaria.
- 5.15 Inoltre, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Concessionaria in tal senso, la Direzione Lavori dovrà predisporre parere motivato sulle medesime domande e/o riserve propedeutico all'avvio del tentativo di conciliazione ovvero alla predisposizione delle proprie controdeduzioni.
- 5.16 Ove si renda necessario per la predisposizione delle osservazioni e/o del parere motivato, la D.L. è sin d'ora autorizzata a richiedere all'Appaltatore un'integrazione documentale. In tal caso, i suddetti termini saranno interrotti, ciascuno per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, contenendo comunque il periodo a disposizione in un massimo di 30 giorni.

Sicurezza nei cantieri

- 5.17 La D.L. dovrà, inoltre, (i) recepire contabili nei propri SAL, la contabilità a misura degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., redatta e firmata dal CSE; (ii) allegare la relativa documentazione prodotta dal CSE alla propria contabilità ufficiale.

Art. 6 - Obblighi a carico della Concessionaria

- 6.1 La Concessionaria s'impegna, ove richiesto, a mettere a disposizione della Direzione Lavori tutti i documenti che hanno impatto sulla convenzione e/o sul contratto EPC (in forma cartacea o digitale) del Progetto Definitivo ed

Esecutivo, con i relativi capitolati tecnici ed elenchi degli elaborati grafici, relativi alle opere ricomprese nei Lavori.

Art. 7 – Corrispettivo

- 7.1 Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, viene definito un compenso omnnicomprensivo di € 11.365.135,21 oltre 4% CNPAIA e I.V.A., che MM dichiara essere remunerativo.
- 7.2 Il predetto corrispettivo spettante a MM per l'attività di Direzione Lavori sarà liquidato, analogamente a quanto previsto per la liquidazione dei S.A.L., con cadenza bimestrale.

L'importo sarà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

- a. Per il 50% del compenso con riferimento alla progressione temporale del contratto in ragione di 1/58 per ciascun mese di prestazione;
 - b. Per il restante 50% del compenso con riferimento alla progressione della costruzione con stati di avanzamento della prestazione direttamente proporzionali all'avanzamento complessivo delle opere valutato come differenziale fra l'importo del Contratto di Costruzione e l'importo dei lavori (SAL) alla data del 30/06/2017
- 7.3 Successivamente alla scadenza stabilita dall'Art. 19.2 della Convenzione di Concessione per l'approvazione del S.A.L., MM emetterà fattura nei confronti della Concessionaria per l'attività resa.

La Concessionaria provvederà alla verifica della prestazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura *de qua*.

All'esito della verifica, la Concessionaria provvederà, alternativamente:

- a. in caso di esito positivo, alla liquidazione integrale della fattura;
- b. in caso di contestazioni, alla liquidazione parziale della fattura con contestuale emissione, da parte dei MM, della relativa nota di credito; mediante pagamento sul Conto Dedicato, ferme restando le trattenute di cui al successivo Art. 7.4.

- 7.4 A garanzia dell'adempimento degli obblighi a tutela dei lavoratori verrà operata, sull'importo di ciascun Certificato di Pagamento, una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), che verrà liberata entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica Conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e, comunque, previo positivo riscontro dell'adempimento degli obblighi anzidetti nonché previa acquisizione, da parte del COMMITTENTE, del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- 7.5 In ogni caso, la Concessionaria provvederà alla liquidazione della fattura entro 60 giorni solari consecutivi a far data come indicato all'art. 7.3, lett. a. Inutilmente decorso tale termine di 60 giorni solari consecutivi, MM potrà richiedere il pagamento di interessi legali per ritardato pagamento. Qualora il ritardo superi i 120 giorni solari consecutivi MM potrà richiedere il pagamento di interessi moratori per ritardato pagamento. Nel caso in cui il pagamento non avvenga neppure entro il 180° giorno, MM rinuncia ad invocare l'inadempimento contrattuale della Concessionaria derivante dal mancato pagamento per gli ulteriori 60 giorni solari consecutivi (fino al 240° giorno), eventualmente esercitando la possibilità di sospendere le proprie prestazioni. Solo nel caso in cui il ritardato pagamento dovesse superare i 240 giorni solari consecutivi, MM potrà recedere dal contratto.

Art. 8 - Importi Aggiuntivi

- 8.1 Il corrispettivo di cui all'Art. 7.1 è da intendersi come fisso ed invariabile e non potrà, *rebus sic stantibus*, essere incrementato. In particolare, detto corrispettivo non verrà incrementato per il solo incremento del valore dell'Opera, a qualsiasi causa dovuto, ove non comporti attività aggiuntive da parte di MM o proroghe del termine di esecuzione dei lavori che richiedano a MM di impiegare ulteriori risorse e mezzi rispetto a quanto dedotto nel presente Contratto.
- 8.2 Le Parti convengono che il diritto di MM a percepire qualsivoglia indennizzo, maggior compenso o altro importo ulteriore rispetto al Corrispettivo (gli "Importi Aggiuntivi") ai sensi del presente Contratto è subordinato alla




possibilità per la Concessionaria di richiedere gli stessi al Concedente ai sensi della Convenzione di Concessione., ed il diritto di MM al riconoscimento degli stessi **Importi Aggiuntivi** è subordinato al riconoscimento di un corrispondente corrispettivo supplementare o indennizzo alla Concessionaria da parte del Concedente, ai sensi della Convenzione di Concessione, come eventualmente rinegoziata.

Art. 9 - Tempi di esecuzione

- 9.1 Le attività di competenza di MM ai sensi del presente Incarico dovranno essere espletate a far data dal 01.07.2017 sino al termine del Periodo di Costruzione, ad oggi individuato al 30/04/2022, e sino all'ottenimento del "Nulla Osta d'Esercizio", alla redazione del Verbale di Consegna e all'emissione del Certificato di Collaudo Finale o, comunque, sino alla diversa data che dovesse essere necessaria per terminare e collaudare le opere e avviare l'esercizio della Linea 4.
- 9.2 Qualora il Periodo di Costruzione dovesse protrarsi oltre il termine previsto dalla Convenzione di Costruzione, si applicherà il precedente Art. 8.
- 9.3 MM s'impegna a rispettare i tempi stabiliti dal presente Incarico nonché dalla ulteriore documentazione contrattuale in relazione agli obblighi principali posti a suo carico quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a "Prove e collaudi", "Varianti", "Contabilità e S.A.L." "Riserve" e "Sicurezza dei cantieri".
- 9.4 Il mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.3 darà diritto alla Concessionaria di risolvere il presente Contratto a norma dell'Art. 1456 c.c.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- 10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Direzione Lavori si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ad esso applicabili ai sensi della l. 136/2010 e ss.mm., di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge che



dovesse essere adottato dalle Autorità Competenti nonché del Protocollo di Monitoraggio Finanziario in data 03.02.2017.

- 10.2 Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente Articolo darà diritto alla Concessionaria di risolvere il presente Incarico a norma dell'Art. 1456 c.c.

Art. 11 - Copertura assicurativa

- 11.1 MM è tenuta a presentare una polizza per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile/professionale stipulata, a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice di gradimento della Concessionaria Committente e a condizioni da questi ritenute soddisfacenti, che tenga indenne la Concessionaria e il Concedente da quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per qualsiasi risarcimento derivante da danni imputabili ad errori, omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate ad MM.
- 11.2 La polizza deve essere prestata, per danni a cose e/o persone, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni corporali e il valore delle cose danneggiate.
- 11.3 La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie adeguate alle prestazioni oggetto del presente Contratto e dovrà avere durata fino all'effettuazione del collaudo dell'Opera.
- 11.4 Rimangono esplicitamente a carico di MM, in via esclusiva, l'onere della franchigia ed i rischi non coperti dalla polizza.
- 11.5 MM s'impegna a consegnare la suddetta polizza entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 11.6 Il Contraente ogni anno o, comunque, in occasione della scadenza del periodo assicurato con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi, dovrà consegnare al Committente copia delle attestazioni di pagamento dei premi e una dichiarazione circa l'eventuale denuncia di sinistri riferiti alla polizza in questione.
- 11.7 Inoltre, MM è obbligata, qualora si verificano sinistri, a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dai terzi danneggiati, la copertura

assicurativa mediante adeguamento della polizza in essere o stipula di altra nella misura della richiesta avanzata dai terzi danneggiati.

- 11.8 MM si impegna inoltre, a propria cura e spese, a mantenere in essere tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutti i suoi lavoratori impiegati nell'esecuzione del SERVIZIO con primarie Compagnie Assicuratrici.
- 11.9 Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente Articolo darà diritto alla Concessionaria di risolvere il presente Incarico a norma dell'Art. 1456 c.c.

Art. 12 - Responsabilità della Direzione Lavori

- 12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, MM si assume tutte le responsabilità connesse, in base alla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di direzione lavori.
- 12.2 In particolare, MM sarà responsabile nei confronti della Concessionaria:
- a. della corretta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del presente Incarico e del pieno rispetto dei relativi obblighi contrattuali;
 - b. delle attività sinora svolte dalla medesima in virtù degli accordi *sub* punti 6) e 8) delle Premesse.
- 12.3 MM s'impegna, sin d'ora a garantire e manlevare, la Concessionaria da ogni responsabilità e/o onere eventualmente nascente da rivendicazioni di personale, collaboratori e/o consulenti, a qualsivoglia titolo, che fossero dalla Concessionaria interessati all'esecuzione del presente Contratto.
- 12.4 Le Parti danno atto che la Concessionaria è estranea ai rapporti tra MM ed i Terzi e che la medesima Concessionaria non risponde per i danni contrattuali e/o extracontrattuali extra-contrattuali causalmente riconducibili all'attività della Direzione Lavori.
- A tal fine, MM s'impegna a tenere indenne la Concessionaria - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa e/o molestia che Terzi dovessero avanzare per obbligazioni in ogni modo riconducibili all'attività della Direzione Lavori.



Art. 13 – Proprietà intellettuale, industriale e commerciale – Brevetti

- 13.1 Le Parti convengono che la Concessionaria acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, di tutti i documenti e dei relativi supporti informatici, prodotti dalla Direzione Lavori e/o dagli ausiliari di quest'ultima nonché di altri eventuali specialisti e consulenti.
- E' fatto divieto a MM di cedere ovvero di offrire in visione e/o mettere a conoscenza di Terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente paragrafo per finalità che non siano direttamente connesse all'esecuzione del Contratto.
- 13.2 Le Parti danno atto che la Concessionaria è, e resterà, titolare esclusivo del diritto di sfruttamento commerciale dei documenti forniti, anche per mezzo della riproduzione, con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto materiale o digitale.
- 13.3 MM s'impegna a garantire e manlevare la Concessionaria contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari e/o concessionari di diritti di proprietà intellettuale, brevetti, marchi, licenze (ivi comprese quelle connesse all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 13.4 Sono a carico di MM tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra la Direzione Lavori ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Art. 14 – Obblighi di riservatezza

- 14.1 MM s'impegna a non rivelare a Terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Contratto ovvero avendone ottenuto esplicita autorizzazione dalla Concessionaria, tutte le informazioni, ivi inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze,



know how ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, relative alla Concessionaria di cui MM sia entrato o entrerà in possesso o che siano state o che saranno fornite, verbalmente o per iscritto, in forma cartacea e/o su supporto ottico o magnetico, ovvero con qualsiasi altro mezzo, da amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, nonché le elaborazioni e/o estrazioni effettuate, sulla base di dette informazioni.

Tali obblighi investono, inoltre, il contenuto degli archivi elettronici della Concessionaria nonché le relative procedure di accesso.

- 14.2 L'obbligo di segretezza sarà vincolante per MM per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, sino a quando le informazioni delle quali MM è venuta a conoscenza siano di dominio pubblico.
- 14.3 MM è responsabile nei confronti della Concessionaria per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e dei propri collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 14.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, MM è tenuta a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
- 14.5 È fatto divieto ad MM, senza preventiva autorizzazione esplicita della Concessionaria, di fare (o di autorizzare che terzi effettuino) pubblicazioni sui Servizi che la Direzione Lavori medesima deve eseguire o avrà compiuto. E' pure fatto divieto ad MM sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi documenti che appartengano alla Concessionaria senza prima aver ottenuto il benestare scritto del Committente medesimo, sia di comunicare o mostrare a terzi documenti della Concessionaria medesima, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto.
- 14.6 È facoltà della Concessionaria di verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente Contratto da parte della Concessionaria
- 14.7 Le Parti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (in materia di protezione dei dati

personali) e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nel citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Contratto ed il loro trattamento potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

Inoltre, ai sensi del citato D.Lgs. 196/03, è diritto delle Parti di ottenere in qualsiasi momento conferma dei propri dati, nonché della logica e della finalità dei trattamenti cui sono sottoposti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

- 14.8 Le Parti potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.
- 14.9 Con la firma del presente Contratto, le Parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 15 - Cessione di Crediti - Compensazione

- 15.1 E' fatto espresso divieto a MM di cedere a terzi e/o disporre in favore di terzi dei crediti e degli altri diritti nascenti dal presente Incarico senza il preventivo assenso scritto della Concessionaria e degli Enti Finanziatori.
- 15.2 La Concessionaria prende atto ed accetta irrevocabilmente che i crediti della Concessionaria derivanti dal presente Incarico e dalle Polizze Assicurative potranno essere ceduti in garanzia o costituiti in favore degli Enti Finanziatori e dei loro eventuali aventi causa, a garanzia dell'esatto adempimento, da parte della Concessionaria, delle proprie obbligazioni ai




sensi del Contratto di Finanziamento e della restante Documentazione Finanziaria.

- 15.3 Le Parti concordano, in deroga alle disposizioni di cui all'Art. 1241 c.c. e ss., che la Direzione Lavori non potrà compensare i propri crediti a qualunque titolo, ancorché liquidi ed esigibili, verso la Concessionaria, con i propri debiti nei confronti di quest'ultima nascenti al presente Contratto o altrimenti. La Concessionaria potrà compensare qualsiasi suo debito nei confronti nei confronti della Direzione Lavori con crediti liquidi ed esigibili vantati a qualunque titolo nei confronti della D.L. medesima.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

- 16.1 La Concessionaria avrà diritto di risolvere il presente Incarico in virtù dell'Art. 1456 c.c. nelle ipotesi espressamente ivi previste dagli Artt. 3.8, 9.4, 10.2 e 11.7 del Contratto, nonché nei seguenti casi:
- a. qualora sopravvengano a carico di MM, dei suoi legali rappresentanti, soci e/o direttori tecnici e/o del Rappresentante designato, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in materia di antimafia e criminalità;
 - b. qualora vengano meno in capo a MM i requisiti prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. in caso di violazione del Codice Etico della Concessionaria;
 - d. in caso di condanna passata in giudicato a carico del Contraente per illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, connesso all'esecuzione del presente Incarico;
 - e. in caso di istanza di MM ad una qualunque procedura concorsuale traente causa da una situazione di insolvenza di MM medesima, ivi inclusa la sottoposizione all'amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270/1999 ovvero di ammissione al concordato stragiudiziale;
 - f. applicazione a carico della Concessionaria di penali da parte del Concedente per fatti imputabili ad MM;
 - g. sospensione dell'Incarico o delle prestazioni affidate a MM per ordine dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa per fatto imputabile alla



Direzione Lavori;

- h. sospensione delle prestazioni da parte di MM per fatto diverso dalla Forza Maggiore, Fatto del Terzo ovvero Fatto del Concedente per un periodo complessivo eccedente 15 (quindici) giorni;
- i. sospensione o ritardo delle prestazioni da parte di MM a causa di divergenze in ordine alla condotta e/o alla contabilità dei Servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie od arbitrali;
- l. in ogni altro caso in cui MM si renda colpevole di negligenza grave o frode;
- m. inadempimento da parte di MM all'obbligo di effettuare e versare le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente del proprio personale ovvero all'obbligo di versare i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il medesimo personale, ovvero inadempimento da parte di MM ai connessi oneri informativi nei confronti della Concessionaria, fermo restando quanto previsto dalla precedente lett. i);
- n. violazione delle norme di legge, di contratto ovvero delle prescrizioni dettate dai soggetti ed Enti competenti in materia di sicurezza dei lavoratori o di protezione dell'ambiente;
- o. segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro in merito ad impieghi, anche pregressi, di manodopera da parte di MM con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;
- p. violazione del Protocollo di Legalità;
- q. sub-affidamento e/o cessione del credito non preventivamente autorizzati dal Committente;
- r. qualora la Copertura assicurativa di cui all'Art. 11, per qualsiasi ragione imputabile a MM, cessi di essere pienamente valida ed efficace, salvo che quest'ultima ponga rimedio a tale circostanza entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui è venuta meno l'efficacia della Copertura assicurativa e a condizione che la Copertura assicurativa così



ricostituita abbia efficacia retroattiva dalla data in cui è venuta meno.

- 16.2 Qualora il presente Incarico sia risolto a seguito del verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui al precedente punto 16.1, sarà riconosciuto dalla Concessionaria alla Direzione Lavori, previa verifica dell'*Independent Engineering* sui Lavori e le Forniture come previsto dall'Art. 24.3 del Contratto di Costruzione esclusivamente il Corrispettivo per l'attività svolta che non sia già stato retribuito, in misura proporzionale all'avanzamento dei Lavori risultante dalla suddetta verifica, dedotti i risarcimenti, gli indennizzi e le penali derivanti dall'inadempimento di MM, così come previsti dal presente Articolo.
- 16.3 In aggiunta alle ipotesi previste dal precedente Art. 16.1, il presente Incarico è risolutivamente condizionato al verificarsi di qualsivoglia delle circostanze di seguito elencate:
- a. revoca della Concessione da parte del Concedente per motivi di pubblico interesse;
 - b. recesso della Concessionaria dalla Convenzione di Concessione nei casi previsti dalla Convenzione medesima;
 - c. risoluzione della Convenzione di Concessione per qualsiasi motivo, diverso dall'inadempimento di MM.

Le parti riconoscono e pattuiscono che le condizioni risolutive di cui al presente punto 16.3 sono pattuite nell'esclusivo interesse della Concessionaria, cui spetterà avvalersene e che potranno in qualsiasi momento essere rinunciate, in tutto o in parte.

- 16.4 Qualora il presente Incarico sia risolto a seguito del verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui al precedente punto 16.2, sarà riconosciuto dalla Concessionaria alla Direzione Lavori, previa verifica dell'*Independent Engineering* sui Lavori e le Forniture come previsto dall'Art. 24.3 del Contratto di Costruzione:
- a. il Corrispettivo per l'attività svolta che non sia già stato retribuito, in misura proporzionale all'avanzamento dei Lavori risultante dalla suddetta verifica;

- b. un indennizzo, comprensivo del maggior danno, pari al 5% del valore dei Lavori ancora da eseguire, come risultante dal Quadro Economico Contrattuale, esclusivamente nelle ipotesi in cui la corresponsione di analogo indennizzo a favore del Committente sia contemplato ai sensi della Convenzione a fronte delle circostanze verificatesi.
- 16.5 In ogni caso, tutte le somme eventualmente dovute dalla Concessionaria a MM in virtù del presente Articolo saranno versate alla D.L. nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal Concedente alla Concessionaria sulla base della Convenzione di Concessione, detratte le somme destinate al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.
- 16.6 Nelle ipotesi previste e/o richiamate dai precedenti punti 16.1 e 16.2, la risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte di MM, della comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, mediante la quale la Concessionaria dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 16.7 Fermo restando quanto sopra, inoltre, la Concessionaria potrà risolvere l'Incarico ai sensi dell'Art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere assegnando di un termine per l'adempimento non inferiore a 60 (sessanta) giorni ovvero in ogni altro caso di grave inadempimento di MM ai propri obblighi previsti dal presente Incarico, cui MM stessa non abbia posto rimedio entro il predetto termine.
- A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientra nel grave inadempimento di cui al presente paragrafo ogni inadempimento di MM che determini un grave inadempimento della Concessionaria ai sensi della Convenzione di Concessione.
- 16.8 Resta inteso che, qualora il presente Incarico ovvero la Convenzione di Concessione siano risolti in conseguenza di un inadempimento della Direzione Lavori ai propri obblighi, MM sarà tenuta al versamento alla Concessionaria di una penale pari al 5% del Corrispettivo convenuto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Art. 17 – Legge applicabile, risoluzione delle controversie e foro applicabile

- 17.1 Il presente Incarico è regolato dalla (e dovrà essere interpretato secondo) la legge italiana.
- 17.2 Ferme restando le competenze inderogabili di legge, qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente Incarico e/o alla sua esecuzione e/o interpretazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
- 17.3 Fermo restando quanto sopra, le Parti s'impegnano, in caso di insorgenza di qualsivoglia controversia in relazione al presente Incarico, ad esperire un tentativo di composizione amichevole, che consenta il raggiungimento di un accordo sulla controversia entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, la controversia potrà essere devoluta al Giudice competente in conformità al precedente paragrafo.

Art. 18 – Modifiche

- 18.1 Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Incarico dovranno essere fatte per iscritto.

Art. 19- Spese

- 19.1 Sono a carico della Direzione Lavori tutte le spese inerenti la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Incarico.

Art. 20 – Comunicazioni

- 20.1 Tutte le comunicazioni e notifiche effettuare o da effettuarsi ai sensi del presente Incarico saranno validamente effettuate ai seguenti indirizzi

- se alla Concessionaria:

SPV Linea M4 S.p.a.

Piazza Castello n. 3

20121 Milano

Att: Ing. Dario Ballarè

Pec: lineam4@legalmail.it




- se alla Direzione Lavori:
MM S.p.a
Att: Ing. Francesco Venza
info@pec.metropolitanamilanese.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 8 agosto 2017

Per SPV Linea M4 S.p.a.

Dott. Fabio Terragni



Allegati:

1. Codice Etico
2. Modello 231
3. PPCt

per MMS.p.a.

~~Dr. IT~~ Ing. Stefano Cetti

