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AUTORIZZAZIONI e GRADIMENTI espressi da M4 S.p.A.
dal 01/03/2022 al 30/06/2022

Oneri Sicurezza

Data

Num. Protocollo

2A TECH SRL

CARNOVALE COSTRUZIONI SRL

CARNOVALE COSTRUZIONI SRL

2 AENGINEERING SRL

FAIT SRL

G.R. SRLS

STUDIO A&T SRL

NIER INGEGNERIA SPA

TECNILEX ENGINEERING SRL

ASSOLARI LUIGI & C. SPA

TECNOMANTO SRL

PALI CAMPION SRL

VIBRAPAC ENGINEERING SRL

VIBRAPAC ENGINEERING SRL

NIER INGEGNERIA SPA

LAND ITALIA SRL

VENPA SPA

ALPHA AS - SRL

TE.SI.FER. SRL

PROMETEOENGINEERING.IT SRL

TRATOS CAVI SPA

TEKNO KONS INNOVATION SRL

ALCA ELETTROIMPIANTI SRL

MCPOWER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ETTORE BOSISIO SRL

RIVA GIARDINI SPA

CAVE SAN LORENZO SRL

MINCHIO MARIANO SRL

TEKNO KONS INNOVATION SRL

MINCHIO MARIANO SRL

ALBERTO VENEGONI

TEKNO KONS INNOVATION SRL

IRPINIA IMPIANTI ELETTRICI SRL

IRPINIA IMPIANTI ELETTRICI SRL

CEAS SRL

ATI SEIT IMPIANTI SRL - CONSORZIO CEAR - PANZERI SPA - BGM SRL
BRUNI MATTEO

PROMETEOENGINEERING.IT SRL
CARNOVALE COSTRUZIONI SRL

CERINI SRL

GCP ITALIANA SPA

MINOVA CARBOTECH GMBH

A2A RECYCLING SRL

A2A RECYCLING SRL

TRATOS CAVI SPA

ASSOLARI LUIGI & C. SPA

MC' TRONIC SRL

TOI TOI ITALIA SRL

TOI TOI ITALIA SRL

ETTORE BOSISIO SRL

ITALFLASH SRL

ELEMASTER S.P.A. TECNOLOGIE ELETTRONICHE
KONE SPA

OTTAVIANI SIMONE

PANZERI SPA

GALAXY ELETTRO IMPIANTI in breve GEI SRL
MILANSERVICE SRL

FONDAMENTA SRL

G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA
SAMO ENGINEERING & SERVICE SRL
ASSOLARI LUIGI & C. SPA

SANITA' E SICUREZZA SRL

CRITIWARE SRL

OFFICINE MERATI SRL

A.T.l. ELETRONGAMMA DATING S.r.l. - MI.CO. S.r.l.
A.T.I. ELETRONGAMMA DATING S.r.l. - MI.CO. S.r.l.
SIMONE FERRETTI ARCHITETTO

A.T.I. COLABETON S.p.A. - BETONROSSI S.p.A. - HISKIN S.r.I.
2A TECH SRL

VIBRAPAC ENGINEERING SRL

INTERSYS SRL

RPS S.p.A. Riello Power Solutions

TECNILEX ENGINEERING SRL

JKJSRL

CO.MA.CO. SRL

FERRO ACCIAI SRL

FERRO ACCIAI SRL

MER MEC STE SRL

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
S.P.LI. SPA

B. & CO. SRL

ATI EDIL TAGLIO CEMENTO S.r.l. - EXPERTAGLIS.r.I.

1682180706
3163580792
3163580792
3378600161
922390893
8721181215
3120700962
2242161202
10344691000
45900164
6340140588
1429820291
4352040168
4352040168
2242161202
5517330964
2574080277
252410451
5446550484
8610621008
861640514
3929480618
2712490180
2223320595
9891840150
2265260139
688970151
3240560247
3929480618
3240560247
VNGLRT53P22B300H
3929480618
2545670644
2545670644
5961800157

BRNMTT81R07L175C
8610621008
3163580792
3428260156

12357510150
2999490135
8436120151
8436120151

861640514
45900164
2248180032
1010760492
1010760492
9891840150

10125420157
1946180138
5069070158

TTVSMN88E17A515R

616780136
6845720967

12123270154
1543610180
3832621001
2331170411

45900164
7566581000
7044761216
8029240960

FRRSMN68MO07H501J

1682180706
4352040168
5988570486
2647040233
10344691000
3149291217
849930151
7999610152
7999610152
11420250968
9193910156
1766440125
6584850967

MTB_NC_210012_AA1 NOLO A CALDO
MTB_SUB_220012 SUBCONTRATTO
MTB_SUB_210011_AA1l SUBCONTRATTO
MTB_S_210057_AA1 SERVIZI
MTB_F_220169 FORNITURA
MTB_S_220026 SERVIZI
MTB_S_180051_AA1l SERVIZI
STS_S_180013_AA4 SERVIZI
STS_S_220002 SERVIZI
MTB_SUB_220003_AA1 SUBCONTRATTO
MTB_SUB_210013_AA1l SUBCONTRATTO
MTB_S_220030 SERVIZI
MTB_F_1900401_AA2 FORNITURA
MTB_SUB_210017_AA1 SUBCONTRATTO
STS_S_220003 SERVIZI
MTB_S_220031 SERVIZI
MTB_NF_190041_AA3 NOLO A FREDDO
MTB_SUB_180026_AA4  SUBCONTRATTO
STS_S_220004 SERVIZI
MTB_S_210037_AA1l SERVIZI
STS_F_220005 FORNITURA
STS_NC_220001 NOLO A CALDO
MTB_S_220009 SERVIZI
HTI_F_220001 FORNITURA
MTB_F_220093 FORNITURA
MTB_SUB_220002_AA1 SUBCONTRATTO
MTB_S_220011 SERVIZI
MTB_S_220024 SERVIZI
STS_NC_210003_AA2 NOLO A CALDO
MTB_T_220005 TRASPORTI
MTB_S_220021 SERVIZI
MTB_T_220001 TRASPORTI
MRC_SUB_220002 SUBCONTRATTO
MRC_SUB_220003 SUBCONTRATTO
MTB_S_220025 SERVIZI
MTB_SUB_20006_AA1 SUBCONTRATTO
MTB_S_220013 SERVIZI
MTB_S_190049_AA3 SERVIZI
MTB_SUB_210009_AA1 SUBCONTRATTO
MTB_F_220128 FORNITURA
MTB_F_220118 FORNITURA
MTB_F_220139 FORNITURA
MTB_T_220003 TRASPORTI
MTB_S_220016 SERVIZI
STS_F_220006 FORNITURA
MTB_SUB_200012_AA1 SUBCONTRATTO
HTI_F_210044 FORNITURA
MTB_NF_220005 NOLO A FREDDO
MTB_NF_220004 NOLO A FREDDO
MTB_SUB_190010_AA3  SUBCONTRATTO
MTB_S_160089_AAS SERVIZI
HTI_F_210037 FORNITURA
MTB_FO_18009_AA1l FORNITURA E POSA IN OPERA
MTB_S_220023 SERVIZI
MTB_S_220022 SERVIZI
MTB_S_210043_AA1l SERVIZI
MTB_S_160039_AA2 SERVIZI
MTB_SUB_190016_AA4  SUBCONTRATTO
MTB_SUB_180029_AA4-D SUBCONTRATTO
MTB_S_210061_AA1l SERVIZI
MTB_SUB_220011 SUBCONTRATTO
MTB_S_200042_AA1 SERVIZI
HTI_S_220002 SERVIZI
MTB_S_210058_AA1l SERVIZI

FORNITURA E POSA IN OPERA
FORNITURA E POSA IN OPERA

MTB_FO_180012_AA2
MTB_FO_19001_AA2

MTB_S_220018 SERVIZI
MTB_FO_220001 FORNITURA E POSA IN OPERA
STS_S_20001_AA3 SERVIZI
MTB_SUB_220010 SUBCONTRATTO
HTI_F_220009 FORNITURA
STS_F_220001 FORNITURA
CMM4_S_220001 SERVIZI
MTB_F_220052 FORNITURA
MTB_NF_220003 NOLO A FREDDO
MTB_S_220020 SERVIZI
MTB_T_220004 TRASPORTI
MRC_SUB_220001 SUBCONTRATTO
MTB_F_150058 FORNITURA
HTI_F_190049 FORNITURA
HTI_F_220007 FORNITURA
MTB_SUB_17001_AA7 SUBCONTRATTO

Noleggio a caldo di mezzi da€™ opera e di sollevamento

Lavori di Opere Civili, di carpenteria e getto di cls, posa ferro di armatura, per la r della scavalco

AAL1 al contratto di subappalto per lavori di scavo, carico, trasporto anche a discarica dei materiali provenienti dalla realizzazione dell

Supporto operativo per la verifica dello stato di applicazione del sistema di gestione della sicurezza, verifica da remoto della docume

Fornitura di funi e attrezzature di sollevamento.

Servizio di installazione ascensori

servizio di manutenzione da remoto delld€™applicazione Archivio Elaborati Tecnici

ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE (HSE).

Assistenza Tecnica-Amministrativa

Lavori di si: i superficiali provvisorie e definitive, compresi lavori stradali

Lavori di impermeabilizzazione delle strutture in c.a. delle stazioni e dei manufatti della linea 4 della metropolitana di Milano

Servizio di allacciamento torri faro per conto BOUYGUES E&S INTEC ITALIA

Fornitura di tutti i materiali, murature, pezzi speciali e tutti gli accessori costituenti il sistema costruttivo certificato SGM/BTF Vibrapz

AA1 al contratto di subappalto per [4€™esecuzione di intonaci (WBS: Tutte)

Misure illuminamento

Servizio di progettazione delle sistemazioni di superficie delle stazioni e dei manufatti tratta centro e ovest su concept OU/Comune ¢

Accordo quadro per il noleggio a freddo di mezzi di sollevamento

Lavori di opere civili di finitura consistenti in rivestimenti pareti e copertine in gres porcellanato, segnaletica, percorsi tattilo-plantari

Attivazione Ph2 (LN04+LNO3) METRO MI L4 - Attivazione Ph3 (+LN02) METRO MI L4 - Attivazione Ph4 (+LNO1eDEP) METRO MI L4 - S

Progettazione definitiva ed esecutiva di variante degli impianti non di sistema del sovrappasso ciclo-pedonale San Cristoforo e del co

FORNITURA CAVIOrdine 1210066116 dello 08/10/2021 4,~ 24.792,310rdine 1210066353 del 20/10/2021 &,-~ 880.800,00rdine 12100¢

Noleggio a caldo di Motocarrello Ferroviario

Servizio di i degli impianti

approvvigionamento e reintegro materiali

Fornitura di cordoli in granito bianco sardo su tratta Est e Tratta Ovest

Lavori di realizzazione delle opere a verde

Servizio di gestione di rifiuti inerti quale impianto per il conferimento delle terre da scavo classificate come rifiuto e dei rifiuti prodot

Servizio di smaltimento rifiuti (impianto) per conto Ecodelta

Estensione del Nolo Carrello Ferroviario

Servizio trasporto rifiuti per conto Ecodelta

Servizio di assistenza tecnica in materia ambientale di cui al DLgs 152/2006 con particolare riferimento agli aspetti autorizzativi conn

Servizio trasporto di carpenteria metallica da fornire

AttivitA di posa cavi ed installazione apparati.

AttivitA di installazione degli impianti speciali nelle stazioni: STO1 - STO2 - STO3 - STO4 - STOS - STO6 - STO7 e attivitA aggiuntive a cor}

Progettazione esecutica architettonica, strutturale per la ricostruzione della parte di parcheggio seminterrato e delle relative rampe

Progettazione costruttiva di dettaglio, fornitura e posa in opera, collaudi, messa in servizio e manutenzione degli impianti non di sistt

Servizio di progettazione esecutiva di opere da€™arti minori da eseguirsi sulla€™intera Linea della Metropolitana

Redazione elaborati di progetto esecutivo, supporto attivitA di commissioning ventilazione

Estensione geografica dei lavori di Opere Civili, carpenteria e getto cls, posa ferro di armatura, montaggio e posa dei casseri per il col

Fornitura di unitA di trattamento aria

Fornitura resina acrilica (tutte le WBS)

Fornitura di resine bicomponenti

Servizio di trasporto rifiuti per conto Ecodelta

servizio di smaltimento rifiuti (impianto) per conto Ecodelta.

fornitura cavi

AA1 al contratto di subappalto per lavori di sistemazioni superficiali del Deposito San Cristoforo a€“ DPO1

Fornitura particolari di ricambio

Noleggio a freddo di bagni mobili

Noleggio a freddo di bagni mobili

AA3 al contratto di subappalto per lavori di opere civili di finitura, consistenti in: rivestimenti pareti e copertine parapetti in gres porc

e i della stradale prowvisoria - Estensione Geografica

fornitura di lampada spia, pulsante selettore tappo e protezione filo pan,

AAL1 al contratto di fornitura e posa in opera di ascensori aggiuntivi nella formula d€cechiavi in manoag, previsti in tutte le stazioni dell&

Inserimento paesaggistico del nuovo impianto fotovoltaico presso il deposito San Cristoforo €

Servizio di collegamento linee sprinkler €

Servizio di montaggio di impianti elettrici e speciali €

AA2 al contratto di Servizio di riparazione elettropompe €

Opere speciali di fondazione, esecuzione perforazioni per micropali, perforazioni per posa tubi valvolati, esecuzione di iniezionidico €

Realizzazione degli impianti ferroviari, armamento, progettazione esecutiva, costruttiva di dettaglio, fornitura posa in opera, collaudi €

Servizio di assistenza attrezzature di sollevamento €

Lavori di sistemazioni superficiali provvisorie e definitive Manufatto Sereni €

Servizio di attivitA sanitaria integrativa per emergenza COVID-19 lungo tutta la Linea €

Servizio di progettazione elettrica €

AA1 all'accordo quadro per la manutenzione e riparazione dei mezzi di cantiere (WBS: tutte) €

Fornitura in opera di porte El a norma UNI 1634-1:2014 ad una o due ante, porte in ferro ad una o due ante, porte in alluminio e rela €

Fornitura in opera di tutti i serramenti esterni e interni del deposito, quali a titolo indicativo serramenti in alluminio, in vetro anche a €

Servizio di redazione di relazioni paesaggistiche per le fasi di cantiere e la fase finale (in esercizio) delle opere relative al collegament €

Fornitura in opera di pavimentazione in conglomerato cementizio ecologico drenante €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

e disicurezza
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Servizio Driver per test in Linea

Lavori di finiture di opere edili

Fornitura e reintegro materiali

Reattanze 12-18 kA per UPS 50/60k VA

Servizio di assistenza tecnico amministrativa da prestare nell'ambito della procedura di definizione delle riserve dinanzi al Collegio Cc
Fornitura di percorsi LVE

Accordo Quadro per il noleggio a freddo mezzi di sollevamento impiegati su tutte le WBS

Servizio di smaltimento rifiuti (impianto) per conto ECODELTA

Servizio trasporto rifiuti per conto Ecodelta

ATTO DI ASSEGNAZIONE CMM4 - MER MEC STE SRL - FINALITA' OPERATIVA PER VERIFICHE SICUREZZA MAESTRANZE E MEZZI.
FORNITURA DI ADDITIVI E MATERIALI PER L'EDILIZIA

FORNITURA DI MICROINTERRUTTORE

Reintegro e approvvigionamento materiali

AA7 - Lavori di carotaggio e tagli di elementi in c.a. nella tratta centro, estesi a tutta la linea
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103.031,04
678.657,43
1.546.683,83
33.600,00
39.500,00
300.000,00
10.080,00
135.000,00
25.000,00
248.726,04
361.731,75
6.213,00
112.637,00
20.852,00
1.000,00
244.020,00
110.510,00
1.863.395,60
310.000,00
24.000,00
2.190.992,87
30.000,00
300.000,00
200.000,00
320.000,00
208.000,00
315.000,00
50.000,00
73.736,00
15.000,00
18.500,00
6.000,00
26.274,79
173.740,03
26.250,00
190.000,00
30.000,00
47.610,00
180.000,00
100.000,00
300.000,00
30.000,00
150.000,00
591.348,00
28.076,00
21.450,00
24.000,00
24.000,00
169.865,84
116.562,08
22.824,80
linet08.092,80
1.350,00
100.000,00
700.000,00
50.000,00
447.019,14
281.127,42
23.773,52
875.193,92
8.000,00
18.500,00
25.404,00
204.209,04
30.919,86
5.000,00
993.753,90
106.500,00
233.730,74
300.000,00
30.300,00
50.000,00
180.000,00
54.600,00
10.000,00
5.000,00

50.000,00
7.920,00
200.000,00
1.213.124,16
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3.281,04
10.255,90
9.843,12

5.684,24
11.731,75

13.395,60
6.562,08

£

827,5
7.143,76

19.865,84
6.562,08

3.115,80

8.707,14
4.371,10

5.193,92

12.056,04
3.649,86

9.033,90

1.640,52
3.730,74

13.124,16
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AUTORIZZATO
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AUTORIZZATO
AUTORIZZATO

30/06/2022
30/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
21/06/2022
28/06/2022
24/06/2022
23/05/2022
12/04/2022
27/06/2022
27/06/2022
27/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
24/05/2022
18/05/2022
21/06/2022
03/05/2022
26/05/2022
20/05/2022
05/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
06/05/2022
27/05/2022
18/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
30/05/2022
13/04/2022
24/05/2022
24/05/2022
21/06/2022
08/06/2022
17/06/2022
14/06/2022
10/06/2022
16/06/2022
13/05/2022
03/06/2022
09/05/2022
09/05/2022
14/06/2022
08/06/2022
06/05/2022
06/06/2022
06/06/2022
13/06/2022
06/06/2022
10/06/2022
22/04/2022
06/06/2022
07/06/2022
03/06/2022
30/05/2022
08/06/2022
18/05/2022
07/06/2022
26/05/2022
22/04/2022
06/06/2022
24/05/2022
06/06/2022
06/06/2022
30/05/2022
03/05/2022
18/05/2022
06/05/2022
01/06/2022
09/03/2022
09/03/2022
11/04/2022
06/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
29/04/2022
30/05/2022
30/05/2022
02/05/2022
07/04/2022

6135/22
0006136/22
0006080/22
0006046/22
0005752/2022
6067/22

0004771/2022
3511/22
0006030/2022
0006029/2022
6033/22
0005926/2022
0005925/2022
0005927/2022
0005928/2022
4870/22
0004653/2022
0005750/2022
4000/22
0004948/2022
0004756/2022
4288/22
0004385/2022
4400/22
0004320/2022
0004972/2022
4646/22
0004772/2022
0004878/2022
5010/22
0003527/22
0004876/2022
0004877/2022
0005751/2022
0005323/2022
5683/22
5507/22
0005454/2022
5607/22
0004504/2022
0005154/2022
0004337/2022
0004336/2022
5508/22
0005335/22
0004289/2022
5264/22
5263/22
0005466/2022
0005182/2022
5447/22
0003865/2022
5266/22
5280/22
0005146/2022
5011/22
0005336/22
0004652/2022
5280/22
0004947/2022
0003893/2022
5265/22
0004875/2022
0005186/2022
0005185/2022
5012/22
0004132/2022
4645/22
0004297/2022
5117/22
0002321/2022
0002295/2022
3429/22
0004298/2022
5009/22
5008/22
0001089/2022
4358/22
4358/22
0004114/2022
0002153/2022



AUTORIZZAZIONI e GRADIMENTI espressi da M4 S.p.A.
dal 01/03/2022 al 30/06/2022

RAGIONE SOCIALE
WATER INDUSTRIAL SERVICE COMPANY S p A (sigla WISCO) SPA
TOMAINO GRANITI SRL
TECMAN SRL
ETTORE BOSISIO SRL
MENDENI GIAMPIETRO
2A TECH SRL
CONSORZIO EDILIA
I.R. CARPENTERIA DI RUDI INDRIT
PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ITALIA SRL
SAMO ENGINEERING & SERVICE SRL
I.T.E. SAS DI DELL'EDERA GIAMBATTISTA & C.
BECAN SRL
VALTELLINA SPA
SIMONE FERRETTI ARCHITETTO
TOMAINO GRANITI SRL
AVVOCATO GIUSEPPE ZANALDA
ITALFLASH SRL
ECODELTA SOCIETAE A RESPONSABILITAE LIMITATA
GCP ITALIANA SPA
F.C. COSTRUZIONI SRL
C-SPIN S.N.C. DI ALGERI CRISTIANO & C.
TEKNO KONS INNOVATION SRL
ROCKSOIL SPA
AVVOCATO ROSSANA FRAU
VENPA SPA
PROMETEOENGINEERING.IT SRL
BIGLIA TRASPORTI SRL

7954881004
10774060015
1498760139
9891840150
MNDGPT72R04B149Y
1682180706
3834440160
RDUNRT78M16Z100W
4963770013
2331170411
1365940996
2190170155
222840167
FRRSMN68MO07H501J
10774060015
ZNLGPP55515L219Q
10125420157
9628941008
12357510150
4204680658
3485830164
3929480618
1795210168
FRARSN70S54D883X
2574080277
8610621008
1116960053

A.T.I. COIVER CONTRACT S.R.L. - CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI

FIELD SRL

LINDE GAS ITALIA SRL

ALPHE PONTEGGI SRL

ALL FOOD SPA

F.LLI FOPPIANI TRASPORTI SRL
MT MILAN TRACTOR SPA

2718860162
2670240585
3311300127
13996971001
882520158
1147410151

A.T.I. COIVER CONTRACT S.R.L. - CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INSTALLATORI

G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA
MOSCONI SRL

COET COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE SPA
LABANALYSIS SRL

GEOMETRA GERBONI MARIO & C. SRL
COMMEL SRL

SADA TAGLIO CEMENTO SRL

TRE.SO SRL

SAVER GROUP SRL

GALAXY ELETTRO IMPIANTI in breve GEI SRL
SELPOWER AMBIENTE SRL

ECOREC SRL

SAR.PA SRL

VALTELLINA SPA

METAL STEEL SRL

SONEPAR ITALIA SPA

NIER INGEGNERIA SPA

DINI AUTOGRU - SRL

MCI INFRASTRUCTURES ENGINEERING SRL
PROMETEOENGINEERING.IT SRL

ISOF COSTRUZIONI SRL

STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCO ANNONI
EDILDANCI SRL

CANAVERA & AUDI SPA

TECNILEX ENGINEERING SRL

EURO STEEL SUD SRL

DI VINCENZO DINO E C SPA

IMPRESA EDILE IULIANO PIETRO SRL
AMBIENTE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
AUTOTRASPORTI PASSUELLO ELISEO S.N.C. DI PASSUELLO ELISEO E FIGLI
AUTOTRASPORTI MERLI SRL

G.C.F. GENERALI COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA
F.LLI FOPPIANI TRASPORTI SRL

FAIT SRL

STANDARD SYSTEM ENGINEERING SRL
COLA IMPIANTI SRL

CAVA FUSI SRL

NETWORK IMPIANTI LL SRL

SKYROPE SRL

TEKNO KONS INNOVATION SRL

TEKNO KONS INNOVATION SRL

SCARCELLI S.R.L.

PALAZZOLI SPA

3832621001
1502110172
6919310158
2235450182
1566190342
465390581
1052860143
1506900198
10509110960
6845720967
9912390961
3513280176
667330229
222840167
2685050599
825330285
2242161202
880290341
8434680966
8610621008
8817210159
NNNMRC55D11H501R

10902550960
475820015
10344691000
4400121218
1151370689
3108600614
4956210969
3862530247
1775730151
3832621001
882520158
922390893
8738791006
5423560589
1170620122
10548560969
3921300988
3929480618
3929480618
7938720963
4452750484

ID_Processo
MTB_S_220012
MTB_F_220087
MTB_NF_220006
MTB_FO_220004
MTB_T_220002

STS_S_20001_AA2
MTB_SUB_160013_AA8
MTB_FO_210008_AA1
STS_F_210023
MTB_S_220019
MTB_S_220015
SPVM4_S_220003
MTB_SUB_200010_AA2
MTB_S_220017
MTB_F_210223_AA1
529_AA2
MTB_S_160089_AA4_DEF
MTB_S_180026_AA2
MTB_F_210164_AA1
MTB_SUB_170023_AA4
MTB_S_210086
STS_FO_220001
MTB_S_17006_AA4
MTB_S_20006_AA2
MTB_NF_210021
MTB_S_220004
STS_T_210001_AAL
MTB_SUB_190016_AAL
MTB_S_200083_AA3
MTB_FO_200012_AA2
MTB_NC_20003_AA2
MTB_S_220007
MTB_NC_190014_AA3
MTB_NF_220002
MTB_SUB_190017_AAL
MTB_SUB_180029_AA4
MTB_SUB_16014_AAS
STS_S_180014_AAL
5262 AAS
MTB_S_180065_AA2
MTB_F_210221_AA1
MTB_SUB_220004_AAL
MTB_S_190054
MTB_S_220014
MTB_S_220001
MTB_S_20008
MTB_S_18008
MTB_S_190037
SUB77_AA4
MTB_S_220008
MTB_F_220063
HTI_S_220001
MTB_NC_220001
MTB_S_220002
MTB_S_190049_AA2
MTB_SUB_220005
MTB_S_160093_AAS
MTB_D_220001
HTI_F_190028
MTB_S_220003
HTI_F_180026_AAL
MTB_SUB_160027_AAG
MTB_SUB_220001
STS_T_18001
MTB_T_180063
STS_NC_18001
STS_NC_20004
STS_NC_200010
MTB_F_1600138
MTB_SUB_19003_A
MTB_SUB_19003_B
MTB_S_190015
MTB_S_190040
MTB_F_200077
STS_NC_210003_AAL
STS_S_220001
STS_D_200001
STS_F_180015

SERVIZI
FORNITURA
NOLO A FREDDO
FORNITURA E POSA IN OPERA
TRASPORTI
SERVIZI
SUBCONTRATTO
FORNITURA E POSA IN OPERA
FORNITURA
SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI
SUBCONTRATTO
SERVIZI
FORNITURA
SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI
FORNITURA
SUBCONTRATTO
SERVIZI
FORNITURA E POSA IN OPERA
SERVIZI

SERVIZI

NOLO A FREDDO
SERVIZI
TRASPORTI
SUBCONTRATTO
SERVIZI
FORNITURA E POSA IN OPERA
NOLO A CALDO
SERVIZI

NOLO A CALDO
NOLO A FREDDO
SUBCONTRATTO
SUBCONTRATTO
SUBCONTRATTO
SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI
FORNITURA
SUBCONTRATTO
SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI
SUBCONTRATTO
SERVIZI
FORNITURA
SERVIZI

NOLO A CALDO
SERVIZI

SERVIZI
SUBCONTRATTO
SERVIZI
DISTACCO
FORNITURA
SERVIZI
FORNITURA
SUBCONTRATTO
SUBCONTRATTO
SERVIZI
TRASPORTI
NOLO A CALDO
NOLO A CALDO
NOLO A CALDO
FORNITURA
SUBCONTRATTO
SUBCONTRATTO
SERVIZI

SERVIZI
FORNITURA
NOLO A CALDO
SERVIZI
DISTACCO
FORNITURA

Progettazione esecutiva degli impianti e delle opere integrative necessarie per Ia€™ampliamento delld€™impianto di trattamento de € 13.000,00
Fornitura cordoli in granito bianco sardo € 320.000,00
Accordo Quadro per il noleggio a freddo mezzi di sollevamento impiegati su tutte le WBS € 14.400,00
Fornitura e posa in opera di finiture di opere generali di natura edile e tecnica su tutta la linea € 323.159,50
Servizio di trasporto € 36.000,00
Servizio Driver per test in Linea € 63.112,00
AAB8 al contratto di subappalto per lavori di opere civili, consistenti nei lavori di carpenteria e getto di cls, posa ferro di armatura, mc €  255.468,40
Fornitura e posa in opera di parapetto in galleria compreso corrimano € 278.000,00
FORNITURA CAVI € 591.690,00
Servizio di smontaggio gru a cavalletto della Stazione Solari € 20.546,84
Servizio di il degli impianti e di sicurezza € 400.000,00
Servizio di pulizie e piccole manutenzioni (edili, elettriche e idrauliche) presso gli uffici di M4 S.p.A. € 43.320,00
AA2 al contratto di subappalto per sistemazioni superficiali, comprese le sistemazioni delle opere connesse (WBS: tutte), € 821.562,08
Servizio di redazione di relazioni paesaggistiche € 1.950,00
Fornitura cordoli in granito € 35.000,00
[« i e difesa € 70.000,00
Servizio di manutenzione e sostituzione della segnaletica stradale provvisoria € 217.281,04
AA2 al contratto di servizi di trasporto e conferimento rifiuti &€cepericolosia€ e d&€cenon pericolosia€ e auto spurgo, prodotti durante |€attisf0.000,00
AAL1 al contratto di fornitura di resine epossidiche bicomponenti € 264.062,85
Lavori di opere civili di carpenteria e getto di cls, posa ferro di armatura € 191.368,48
Servizio di prove dinamiche forzate al rustico nella gallerie della metropolitana di Milano e rilievo su edificio ricettore € 16.000,00
Fornitura e posa Cartelli indicatori 4€“ Fornitura supporti Balise € 144.600,00
Assistenza in corso d3€™ opera alla scavo dei cunicoli di collegamento tra manufatti e la galleria di linea per tutte le WBS lungo la Lir € 112.700,00
AA2 alld€™incarico pr i di e legale specialistica € 50.000,00
Noleggio a freddo di piattaforme di lavoro elettriche € 10.000,00
progettazione definitiva ed esecutiva di variante degli impianti non di sistema a servizio del corridoio di collegamento tra la stazione € 35.800,00
ESTENSIONE GEOGRAFICA - WBS: LNO1 - LNO2 - LNO3 - DPO1 - da STO1 a ST18 - da MNO1 a MN20 - MN31 € =

Lavori di opere civili di finitura, realizzazione dei controsoffitti alla€™interno delle stazioni della Metropolitana di Milano linea 4 € 66.999,15
Monitoraggio della€™edificio di via S. Sofia n. 8 € 30.000,00
Fornitura e posa in opera di impianto di congelamento nella Tratta Centro € 395.000,00
Noleggio di ponteggio tubolare € 521.367,10
Servizio di Progettazione costruttiva e di dettaglio della cucina mensa Deposito S. Cristoforo 4€” edificio 7 (WBS DP01) € 4.200,00
Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento € 456.562,08
Noleggio freddo di Gruppo Elettrogeno ed accessori per conto Di Vincenzo € 10.000,00
Lavori di opere civili di finitura, inellar di c itti alla€™interno delle stazioni della Metropolitana di Milz € 64.116,28
realizzazione degli impianti ferroviari, armamento, progettazione esecutiva, costruttiva di dettaglio, fornitura posa in opera, collaudi, € 281.127,42
Lavori di impermeabilizzazione delle strutture in c.a. delle stazioni, dei manufatti e del Deposito 543.374,44
ESTENSIONE GEOGRAFICA € =

AttivitA di analisi su campioni di terreno, acque, rifiuti, da svolgersi sulla€™intera tratta della linea metropolitana, con relativo campi €  100.000,00
AA2 al contratto di servizi per |a€™attivitA di computazione e valutazione dei progetti delle opere civili, infrastrutturali e sottoservizi € 4.615,10
fornitura di n. 4 FIXED BUFFER STOP CLASS 600, DESIGNED AS TYPE 600HP € 43.200,00
Esecuzione di carotaggi e tagli di elementiin c.a. € 513.124,16
Servizio di intermediazione per il conferimento dei rifiuti € 250.000,00
Servizio di manutenzione presidi antincendio di Cantiere € 50.000,00
Servizio di montaggio di impianti meccanici € 500.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti (impianti) € 250.000,00
Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti all'interno dello stabilimento € 100.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi per conto Siveco € 200.000,00
AA4 al contratto per lavori di spostamento sottoservizi Tratta 1 - WBS: ST04 (Stazione Frattini), STO5 (Stazione Tolstoj), STO7 (Stazioni €  721.562,08
Smontaggio di n. 3 carriponte posizionati al di sotto della soletta top down delle stazioni Sforza Policlinico, Santd€™Ambrogio e De Ai € 64.040,52
Fornitura di materiale elettrico e cavi € 1.500.000,00
Servizio di assistenza tecnica finalizzata al supporto HSE € 100.000,00
Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento lungo la Linea 4 della Metropolitana di Milano € 556.562,08
Studio ed analisi inerente le pavimentazioni in cls ecologico della riqualifica delle aree ricreative di P.le Susa/v.le Argonne € 51.700,00
Redazione elaborati di progetto esecutivo relativi alla seconda tratta funzionale € 37.500,00
sistemazioni superficiali provvisorie e definitive, compresi lavori stradali, - WBS interessate: tutte € 905.316,18
Incarico professionale di consulenza legale € 90.000,00
Distacco di personale € 19.000,00
APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO € 50.000,00
Servizio di studio ed analisi delle riserve e redazione di technical opinion € 15.000,00
FORNITURA DI STAFFAGGI CARPENTERIA CARRELLO E MATERIALI VARI € 152,00
AAG6 al contratto di inerente |a€’ dei lavori di perforazioni, infilaggi, consolidamenti edificio S. Sofia, 8 4€“W € 570.692,62
| lavori di smontaggio dei blindaggi € 459.048,28
Trasporto, Analisi e Smaltimento rifiuti € 550,00
trasporto conto terzi di materiali € 10.000,00
NOLEGGIO A CALDO AUTOGRU € 180.000,00
Noleggio a caldo GRU € 9.000,00
Noleggio a caldo gru per scarico senza movimentazione € 3.350,00
FORNITURA DI CESTONE SOLLEVABILE PER BARELLA ART. 367F € 46.350,00
PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DI DETTAGLIO, FORNITURA E POSA IN OPERA, COLLAUDI, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE DE € 6.420.701,00
PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DI DETTAGLIO, FORNITURA E POSA IN OPERA, COLLAUDI, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE DE € 6.420.701,00
Servizio di upero rifiuti (impi € 40.000,00
INSTALLAZIONE CANALI IN LAMIERA ZINCATA E ACCESSORI € 30.000,00
FORNITURA DI LINEE VITA PROVVISORIE € 7.826,88
Estensione del Nolo Carrello Ferroviario € 38.368,00
Tracciamenti e Rilievi Topografici € Installazioni piastre topografiche 4€“ Poligonale e livellazione € 65.910,52
Atto di distacco per attivitA di installazione del sistema SCADA e sistema controllo accessi e tariffazione (CAT) € 432.000,00
Pulsanti di emergenza € 311.971,00
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€

€

o n e o e

o [ o |y

o en e [ on o oy on on | o

o on e oy en e oy en

23.159,50

1.640,52
5.468,40

546,84

6.562,08

3.281,04

11.368,48

8.347,65
1.367,10
6.562,08

5.464,78

23.374,44

13.124,16

1.640,52
6.562,08

5.316,18

8.334,70
9.048,28

1.640,52

Data
AUTORIZZATO 26/04/2022
AUTORIZZATO 28/04/2022
AUTORIZZATO 10/05/2022
AUTORIZZATO 04/04/2022
AUTORIZZATO 11/04/2022
AUTORIZZATO 20/04/2022
AUTORIZZATO 23/05/2022
AUTORIZZATO 28/04/2022
AUTORIZZATO 29/03/2022
AUTORIZZATO 13/05/2022
AUTORIZZATO 12/04/2022
AUTORIZZATO 13/05/2022
AUTORIZZATO 03/05/2022
AUTORIZZATO 10/05/2022
AUTORIZZATO 09/05/2022
AUTORIZZATO 10/05/2022
AUTORIZZATO 28/04/2022
AUTORIZZATO 31/03/2022
AUTORIZZATO 29/04/2022
AUTORIZZATO 26/04/2022
AUTORIZZATO 31/03/2022
AUTORIZZATO 07/03/2022
AUTORIZZATO 30/03/2022
AUTORIZZATO 30/03/2022
AUTORIZZATO 30/03/2022
AUTORIZZATO 31/03/2022
AUTORIZZATO 21/03/2022
AUTORIZZATO 31/03/2022
AUTORIZZATO 12/04/2022
AUTORIZZATO 17/03/2022
AUTORIZZATO 29/03/2022
AUTORIZZATO 13/04/2022
AUTORIZZATO 11/04/2022
AUTORIZZATO 12/04/2022
AUTORIZZATO 31/03/2022
ANNULLATO 12/04/2022
AUTORIZZATO 01/04/2022
AUTORIZZATO 16/03/2022
AUTORIZZATO 04/04/2022
AUTORIZZATO 04/04/2022
AUTORIZZATO 04/04/2022
AUTORIZZATO 01/04/2022
REVOCATO 05/04/2022
AUTORIZZATO 29/03/2022
AUTORIZZATO 30/03/2022
REVOCATO 01/04/2022
REVOCATO 01/04/2022
REVOCATO 01/04/2022
ANNULLATO 30/03/2022
AUTORIZZATO 10/03/2022
AUTORIZZATO 16/03/2022
AUTORIZZATO 16/03/2022
AUTORIZZATO 09/03/2022
AUTORIZZATO 16/03/2022
AUTORIZZATO 07/03/2022
AUTORIZZATO 17/03/2022
AUTORIZZATO 07/03/2022
AUTORIZZATO 10/03/2022
ANNULLATO 15/03/2022
AUTORIZZATO 08/03/2022
ANNULLATO 15/03/2022
AUTORIZZATO 04/03/2022
AUTORIZZATO 07/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
ANNULLATO 08/03/2022
AUTORIZZATO 01/03/2022
AUTORIZZATO 01/03/2022
ANNULLATO 02/03/2022
DECORSO TERMINE 01/03/2022

Num. Protocollo
0003900/2022
4001/22
0004401/2022
3279/22
3427/22
3798/22
0004770/2022
3998/22
0003011/22
0004487/2022
3510/22
4541/22
0004136/2022
4399/22
0004338/2022
4398/22
3999/22
3142/22
0004043/2022
0003899/2022
3143/22
0002154/22
3072/22
3071/22
3073/22
0003115/2022
2689/22
0003144/2022
3509/22
2579/22
0003049/2022
3555/22
3428/22
0003430/2022
0003145/2022
0003431/2022
0003218/2022
0002527/2022
0003248/2022
3281/22
3278/22
0003219/2022
3300/22
0003043/2022
3075/22
3222/22
3221/22
3224/22
0003070/2022
0002346/2022
0002513/2022
0002512/2022
0002297/2022
0002514/2022
0002155/2022
0002556/2022
0002169/22
0002345/2022
1506/22
2207/22
1506/22
0002106/2022
0002152/2022
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
1506/22
0001990/2022
0001991/2022
1506/22



